

Annexe 1 : Achat d'espace multi-marchés 2017

| Nom de la tâche | Début | Fin | janv. | | | févr. | | | | mars | | | | avr. | | | | |
|---|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | | | janv. 1 | janv. 8 | janv. 15 | janv. 22 | janv. 29 | févr. 5 | févr. 12 | févr. 19 | févr. 26 | mars 5 | mars 12 | mars 19 | mars 26 | avr. 2 | avr. 9 | avr. 16 |
| 1 Rédaction CCP, RC, AE et BP | 23/01/17 | 27/01/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Lancement de la consultation | 30/01/17 | 30/01/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Consultation | 30/01/17 | 17/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Analyse des offres | 17/02/17 | 22/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Commission Technique d'Attribution | 23/02/17 | 24/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Phase de négociation (facultatif) | 27/02/17 | 02/03/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Choix des prestataires | 03/03/17 | 03/03/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Campagne "Voyages en Lorraine" | 06/03/17 | 03/11/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Réunion de démarrage | 06/03/17 | 06/03/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Conseil et élaboration du plan média | 07/03/17 | 31/03/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Validation du plan media | 03/04/17 | 03/04/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Réalisation des supports (Lorraine Tourisme) | 07/03/17 | 03/04/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Suivi technique du plan média | 04/04/17 | 27/10/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Livraison bilan final | 30/10/17 | 03/11/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Campagne "Pass Lorraine" | 13/03/17 | 08/12/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Réunion de démarrage | 13/03/17 | 13/03/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Conseil et élaboration du plan média | 14/03/17 | 07/04/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Validation du plan media | 10/04/17 | 10/04/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Réalisation des supports (Lorraine Tourisme) | 14/03/17 | 10/04/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Suivi technique du plan média | 11/04/17 | 01/12/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Livraison bilan final | 04/12/17 | 08/12/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

